

年度 地区	1986 S.61	1987 S.62	1988 S.63	1989 H.元	1990 H.2	1991 H.3	1992 H.4	1993 H.5	1994 H.6	1995 H.7	1996 H.8	戸数1	口数1	戸数2	口数2	差	引
沼・掛 地区	測試	工事 完了										戸 29	口 39	戸 26	口 36	戸 -3	口 -3
久国 地区	測試	工事 完了										63	104	68	96	5	-8
黒岩 地区	測試	工事	工事	工事 完了								26	36	19	28	-7	-8
星谷 地区		測試 繰越 工事	工事 完了									33	58	28	50	-5	-8
前川 地区		測試	工事 完了									47	59	45	58	-2	-1
生名 地区			測試 工事	工事	工事 完了							158	206	151	196	-7	-10
行示 地区			測試	工事	工事 完了							59	83	57	88	-2	5
寺・富 地区			測試	工事	工事 完了							88	106	75	92	-13	-14
前川Ⅱ 地区				測試	工事 完了							25	27	22	24	-3	-3
山西 地区				測試	工事	工事 完了						54	66	53	64	-1	-2
中山 地区				測試	工事	工事 完了						133	155	128	149	-5	-6
石原 地区					測試	工事	工事 完了					61	95	59	91	-2	-4
今山 地区					測試	工事	工事	工事 完了				73	82	69	78	-4	-4
与川内 地区						測試	工事	工事 完了				58	63	56	63	-2	0
沼江東 地区						測試	工事	工事	工事 完了			47	66	49	66	2	0
中角 地区							測試	工事	工事	工事	工事 完了	84	109	77	99	-7	-10
棚野 地区							測試	工事	工事	工事 完了		165	179	158	170	-7	-9
久国Ⅱ 地区										測試 工事 完了		23	23	22	23	-1	0
合計												1,226	1,556	1,162	1,471	-64	-85

※ 戸数2、口数2はH24.1.1現の数字